

	<p><i>Ministero dell'Istruzione</i></p> <p><b>Istituto Comprensivo Statale "A. Volta" Lazzate (MB) -</b> MBIC864007</p> <p>Via F. Laratta, 1 - 20824 Lazzate - Tel. 02/96320421 -Fax 02/97388062</p> <p>Sedi associate - Secondaria di I° Grado "M. Ricci" - Lazzate - Misinto - MBMM864018 Primaria Lazzate "A. Volta" - MBEE86402A - Primaria Misinto "G. Marconi" - MBEE864019</p> <p><b>E-mail:</b> <a href="mailto:mbic864007@istruzione.it">mbic864007@istruzione.it</a> ; <b>PEC:</b> <a href="mailto:mbic864007@pec.istruzione.it">mbic864007@pec.istruzione.it</a> ; <b>C.F.:</b> 83010760151 - <b>Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica:</b> UF4R0S <b>Sito Web:</b> <a href="http://www.icvotalazzate.edu.it">www.icvotalazzate.edu.it</a></p>	  
---	--	--

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - "A. VOLTA"-LAZZATE  
Prot. 0004345 del 04/10/2022  
VII-6 (Entrata)

Agli atti  
Al sito web

OGGETTO: TIME SHEET PROGETTO PON FERS "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" – Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-399 - CUP I69J21005630006

INCARICO: COLLAUDATORE – PROF.SSA Alessandra Garbagnati

DATA	DALLE ORE - ALLE ORE	ATTIVITA'	TOTALE ORE
18 marzo	14.00- 16.00	Sopralluogo dei plessi per pianificare disposizione dei nuovi monitor e attrezzature informatiche	2
7 aprile	14.00-16.00	Sopralluogo dei plessi per pianificare disposizione dei nuovi monitor e attrezzature informatiche	2
8 aprile	13.00-14.00	Sopralluogo dei plessi per pianificare disposizione dei nuovi monitor e attrezzature informatiche	1
22 aprile	13.00-14.00	Accertamento regolare esecuzione targa PON	1
4 maggio	12.00-13.00	Esecuzione backup su dispositivi da sostituire con acquisti PON	1
5 maggio	14.00-15.00	Predisposizione postazioni in vista dell'installazione delle nuove attrezzature - plesso secondaria	1
13 maggio	10.00-11.00	Predisposizione postazioni in vista dell'installazione delle nuove attrezzature - plesso primaria Lazzate	1
16 maggio	12.00-13.00	Predisposizione postazioni in vista dell'installazione delle nuove attrezzature - plesso primaria Misinto	1
27 maggio	14.00-16.00	Installazione forniture informatiche per digitalizzazione delle segreterie	2
6 giugno	12.00-14.00	Installazione unità di backup NAS per i server in uso alla segreteria	2
15 giugno	10:00 - 14.00	Installazione forniture informatiche ditta PC Magic negli uffici di segreteria	4
29 giugno	10:30 - 12:30	Collaudo forniture ditta PC Magic	2
30 agosto	10.00 - 14.00	Supervisione installazione monitor interattivi nelle aule	4
6 settembre	10.00 - 11.30	Supervisione installazione monitor interattivi nelle aule	1,5
8 settembre	11.00 - 13.30	Collaudo monitor	2,5

La collaudatrice

Prof.ssa Garbagnati Alessandra



La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Rosa Elena Salamone

